



АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2019 № 344

Об утверждении Дорожной карты реализации областного проекта «Дворовая практика» в Починковском муниципальном районе в 2019 году

В целях реализации постановления Правительства Нижегородской области от 25 марта 2009 года №149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области», приказа министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 14 марта 2019 года №316-01-63-636 «О реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2019 году»:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту реализации областного проекта «Дворовая практика» в Починковском муниципальном районе в 2019 году.
2. Управлению делами (Белов А.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации района.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района Судаева А.В.

Глава администрации  
района

М.В.Ларин

Направлено: А.В.Судаеву – 1 экз.  
в управление образования – 1 экз.  
в дело – 3 экз.

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации  
Починковского муниципального района  
от 08.05.2019 № 344

**Дорожная карта  
реализации областного проекта "Дворовая практика"  
в Починковском муниципальном районе в 2019 году**

<b>№ п/п</b>	<b>Содержание</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Исполнители</b>	<b>Предполагаемый результат/вид документа</b>	<b>Индикаторы Эффективности</b>
1	Разработка «Дорожной карты» реализации Проекта на территории Починковского муниципального района	Март – Апрель 2019	Управление образования администрации Починковского муниципального района	Постановление администрации Починковского муниципального района об утверждении «Дорожной карты»	Наличие и исполнение «Дорожной карты»

2	Подготовка проекта постановления администрации Починковского муниципального района «О реализации областного проекта Дворовая практика на территории Починковского муниципального района»	Апрель 2019	Управление образования администрации Починковского муниципального района	Постановление администрации Починковского муниципального района «О реализации областного проекта Дворовая практика на территории Починковского муниципального района»	Наличие постановления
3	Разработка плана информационного освещения (медиаплана)	Апрель – Октябрь 2019	Координатор проекта, учреждения –кураторы Проекта	Составление и мониторинг медиаплана	Наличие плана, Не менее 3 публикаций в месяц до 1 июня 2019 Не менее 10 публикаций ежемесячно с 1 июня по 31 августа 2019 Не менее трех публикаций в период подведения итогов реализации Проекта
4	Выступление на координационном совете по летнему отдыху	Апрель 2019	Координатор Проекта	Протокол КС	Наличие единого плана работы

5	Семинар для кураторов Проекта на территории Починковского муниципального района	Май 2019	Управление образования	Проведение семинара для кураторов Проекта	Обучение 7 кураторов
6	Размещение информации на сайтах УО, ОО о Проекте, работа с родительской общественностью (род. собрания), объявления в СМИ о графике работы площадок	Апрель - Октябрь 2019	Управление образования, ОУ, ОО	Изготовление листовок, объявлений, статья в газете и на сайтах ОУ	Размещенная информация на сайтах УО, ОО, протоколы родительских собраний, наличие публикаций в СМИ

7	Реализация Проекта в Починковском муниципальном районе	Июнь - Август 2019	Координатор проекта, учреждения –кураторы Проекта	Мониторинг реализации Проекта	<p>Работа дворовых площадок на протяжении всех летних месяцев</p> <p>Увеличение количества детей старше 12 лет, принимающих участие в работе дворовых площадок</p> <p>Увеличение количества детей, состоящих на различных формах профилактического учета, участвующих в работе дворовых площадок</p> <p>Увеличение количества студентов, организующих работу дворовых площадок</p> <p>Реализация проектов/программ различной направленности</p> <p>Реализация и участие в трех областных онлайн-акциях под #Двороваяпрактика2019</p>
---	--	--------------------	---	-------------------------------	--

8	Выезды рабочей группы по изучению деятельности площадок	Июнь-Август 2019	Управление образования	Приказ «О графике выездов рабочей группы по реализации областного проекта Дворовая практика»  Изучение опыта по реализации Проекта.  Составление Акта по изучению состояния организации работы дворовой площадки Информационно-аналитические материалы	Осуществление не менее 7 выездов на площадки  Составление анализа работы по реализации Проекта по итогам выездов
---	---	------------------	------------------------	---	--

9	Сбор отчетных документов по итогам реализации Проекта в электронном виде и на бумажном носителе	До 1 сентября 2019	Управление образования	Сбор отчетных документов по итогам реализации Проекта	Сдача отчетов и папок-портфолио кураторами всех площадок Починковского муниципального района. Составление информационно-аналитической справки о реализации Проекта в 2019 году
10	Итоговое мероприятие по результатам реализации Проекта в 2019 году	До 1 ноября 2019	Управление образования	Подготовка проекта приказа "Об итогах реализации областного проекта "Дворовая практика" в 2019 году"	Трансляция лучших практик