

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

10.03.2022

№ 119

О внесении изменений в приказ управления образования от 23.08.2021 № 311

С целью обеспечения организованного перехода общеобразовательных организаций Нижегородской области на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – обновленный ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», и федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее – обновленный ФГОС ООО), утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», а также на основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 02.03.2022 № 316-01-63-378/22 «О внесении изменений в приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 29 октября 2021 года № 316-01-63-2552/21»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ управления образования администрации Починковского муниципального округа от 23.08.2021 № 311 «Об утверждении плана мероприятий по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» изложив приложение к приказу в редакции приложения к настоящему приказу.

2. Специалистам управления образования и методистам РИДК обеспечить своевременное выполнение плана.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника О.Б. Улитину

Начальник



И.А.Жирова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования администрации
Починковского муниципального округа
от 10.03.2022 № 119

План мероприятий по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в общеобразовательных учреждениях Починковского муниципального округа

<i>Направление</i>	<i>1. Нормативное обеспечение внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</i>		
	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственный</i>
	1.1. Подготовка приказа управления образования о введении ФГОС в общеобразовательных учреждениях Починковского муниципального округа	сентябрь 2021	Д.В. Лопина
	1.2. Подготовка приказов управления образования о создании рабочей группы по переходу на ФГОС НОО и ФГОС ООО	сентябрь 2021	О.Б. Улитина Д.В. Лопина
	1.3. Нормативно-правовое сопровождение внедрения и реализации ФГОС в соответствии с документами федерального и регионального уровня, издание распорядительных актов муниципального уровня	По мере необходимости	О.Б. Улитина Е.А. Бацина Д.В. Лопина
	1.4. Разработка плана мероприятий по переходу образовательных организаций на ФГОС	Август-сентябрь 2021	образовательные организации
	<i>2. Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС</i>		
	1.1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	2021-2022 учебный год	О.Н. Павленкова образовательные организации
	1.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы	Постоянно	О.Н. Павленкова образовательные организации
	<i>3. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС</i>		
	3.1. Информирование подведомственных муниципальных образовательных учреждений о разработанных федеральных требованиях к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Постоянно	Е.А. Бацина, Д.В. Лопина

	3.2. Доведение разработанных федеральных методических рекомендаций по организации и материально-техническому оснащению внеурочной деятельности до образовательных учреждений Починковского муниципального округа	Постоянно	Е.А. Бацина, Д.В. Лопина
	3.3. Мониторинг по выполнению требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Август-сентябрь 2022	Е.А. Бацина, Д.В. Лопина
	3.4. Создание условий, соответствующих требованиям к оснащенности образовательного процесса и оборудованию учебных помещений в соответствии с обновленным ФГОС НОО и обновленным ФГОС ООО и реализуемыми основными образовательными программами начального общего образования и основными образовательными программами основного общего образования.	В течение реализации проекта	Образовательные организации
4. Организационное сопровождение внедрения ФГОС			
	4.1. Проведение совещания руководителей образовательных организаций	В течение реализации проекта	И.А. Жирова О.Б. Улитина Е.А. Бацина Д.В. Лопина
	4.2. Совещание руководителей образовательных учреждений «О готовности системы образования округа к введению ФГОС»	Май-июнь 2022	О.Б. Улитина Е.А. Бацина, Д.В. Лопина
	4.3. Заседания рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС.	По мере необходимости	О.Б. Улитина
	4.4. Участие в мониторинге программ дополнительного образования по вопросам обновления содержания с учетом введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.	По мере необходимости	О.Б. Улитина Е.А. Бацина
	4.5. Обеспечение интеграции деятельности учреждений НП «Образование» (центров «Точка роста» и др.) с реализацией основных образовательных программ и программ дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций.	По мере необходимости	О.Б. Улитина Е.А. Бацина Д.В. Лопина
5. Аналитическое и методическое сопровождение внедрения ФГОС			
	5.1. Информирование подведомственных муниципальных образовательных учреждений о методических рекомендациях:	В течение реализации	Е.А. Бацина

	<ul style="list-style-type: none"> - по разработке основной образовательной программы; - по проведению мониторинга готовности ОУ внедрения ФГОС в общеобразовательных организациях; - по введению ФГОС. 	проекта	
	5.2. Актуализация плана работы РИДК, в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Март 2022	Е.А. Бацина
6. Создание условий введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
6.1. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС			
	6.1.1. Организация квалификационных курсов для учителей образовательных организаций.	В течение реализации проекта	Е.А. Бацина образовательные организации
	6.1.2. Участие в обучающих семинарах для методистов по вопросам оценки достижения планируемых результатов обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение реализации проекта	Е.А. Бацина
	6.1.3. Обеспечение условий для организации наставничества по форме «учитель – учитель» с целью повышения профессионального уровня учителя по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.	2022-2026	общеобразовательные организации
6.2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями			
	6.2.1. Составление перечня учебников, планируемых к использованию в образовательных организациях	Февраль 2022	общеобразовательные организации
7. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
7.1. Информирование руководящих и педагогических работников			
	7.1.1. Организация и реализация различных форм информационного взаимодействия всех участников реализации ФГОС.	В течение реализации проекта	Д.В. Лопина Е.А. Бацина общеобразовательные организации
	7.1.2. Организация работы «горячей линии» для руководящих и педагогических работников по вопросам, связанным с введением обновленных ФГОС.	В течение реализации проекта	Улитина О.Б. Бацина Е.А. Лопина Д.В. общеобразовательные организации
	7.1.3. Размещение на сайтах общеобразовательных организаций и управления образования информации о внедрении обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО.	В течение реализации проекта	Улитина О.Б. Бацина Е.А. Лопина Д.В.

			общеобразовательные организации
7.2. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей)			
	7.2.1. Проведение информационно-просветительской и разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях.	В течение реализации проекта	общеобразовательные организации
	7.2.2. Организация работы «горячей линии» для родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам, связанным с введением обновленных ФГОС.	С марта 2022	общеобразовательные организации Д.В. Лопина Е.А. Бацина
	7.2.3. Широкое информирование общественности через средства массовой информации (публикации и др.) о процессе внедрения ФГОС в общеобразовательные учреждения Починковского муниципального округа.	В течение реализации проекта	Д.В. Лопина Е.А. Бацина общеобразовательные организации