

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

14.03.2022

№ 123/1

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта адресной методической помощи в 2022 году

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 04.03.2022 № 316-01-63-409/22 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям Нижегородской области, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта адресной методической помощи (далее - Проект, План мероприятий) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Пузско-Слободской основной школе в 2022 году (Приложение).


2. Муниципальному координатору (Бацина Е.А), муниципальному куратору (Елифанова Н.И.) обеспечить:

2.1. Выполнение Плана мероприятий, утвержденного п.1 настоящего приказа.

2.2. Взаимодействие с ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям Нижегородской области, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, отобранных для участия в проекте в 2022 году.

3. Контроль за исполнением настоящего приказ возложить на заместителя начальника Улитину О.Б.

Начальник



И.А.Жирова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования
администрации Починковского
муниципального округа
от 14.03.2022 г. № 123/1

**План мероприятий («дорожная карта»)
по оказанию методической поддержки Мунициальному бюджетному общеобразовательному учреждению
Пузско-Слободской основной школе в 2022 году**

№ п/ п	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации
1	Прохождение анкетирования участником Проекта, муниципальным общеобразовательным учреждением Пузско-Слободской основной школой(далее - МБОУ Пузско-Слободская ОШ»), для разработки рискового профиля школы (далее – РПШ)	18.01.2022 – 04.02.2022	Администрация, педагогические работники, родители, обучающиеся МБОУ Пузско-Слободской ОШ	Своевременное прохождение анкетирования для разработки РПШ
2	Прохождение анкетирования кандидатами в кураторы Проекта	24.01.2022 – 01.02.2022	Кандидаты в кураторы Проекта	Пройдено анкетирование, Муниципальный куратор назначен приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
3	Участие в установочном семинаре-совещании участников проекта	01.02.2022	Муниципальный координатор- Бацина Е.А, куратор Проекта -Епифанова Н.И., администрация МБОУ Пузско-Слободской ОШ	Участие в вебинаре
4	Участие в установочном вебинаре для кураторов Проекта	24.02.2022	Куратор - Епифанова Н.И.	Участие в вебинаре
5	Первичное посещение школы куратором Проекта	02.03.2022	Куратор- Епифанова Н.И, администрация МБОУ Пузско-Слободской ОШ	Осуществлено посещение школы

6	Анализ и верификация РПШ, выбор рисковых направлений для работы	02.03.2022	Муниципальный координатор-Бацина Е.А., куратор-Епифанова Н.И., администрация МБОУ Пузско-Слободской ОШ	Своевременное размещение «шаблона самодиагностики» в электронной дорожной карте в разделе «Самообследование»
7	Участие в обучении в региональной школе кураторов	в течение Проекта	Куратор - Епифанова Н.И.	Участие в обучении
8	Разработка, корректировка и загрузка в ИС МЭДК концептуальных документов ОО: • концепция развития ОО • среднесрочная программа развития • антирисковые программы	14.02.2022-20.03.2022	Куратор- Епифанова Н.И., администрация МБОУ Пузско-Слободской ОШ	Концептуальные документы своевременно размещены в ИС МЭДК и подтверждены куратором.
9	Создание на сайте МБОУ Пузско-Слободской ОШ раздела для освещения этапов работы над Проектом	до 30 марта	Администрация МБОУ Пузско-Слободской ОШ	Раздел для освещения этапов работы над Проектом на сайте школы
10	Посещения куратором школы	01.03.2022-30.06.2022	Куратор- Епифанова Н.И., администрация МБОУ Пузско-Слободской ОШ	Осуществлено посещение куратором Проекта
11	Участие в региональные вебинарах в формате видеоконференцсвязи (далее - ВКС) с целью обмена опытом и лучшими педагогическими практиками	10.03.2022-30.06.2022	Муниципальный координатор- Бацина Е.А., куратор- Епифанова Н.И., администрация МБОУ Пузско-Слободской ОШ	Приняли участие. Не менее 6 ВКС по обмену опытом.
12	Участие в региональных/ межмуниципальных семинарах-совещаниях в рамках информационного, организационного и методического сопровождения Проекта	10.03.2022-30.06.2022	Муниципальный координатор - Бацина Е.А., куратор- Епифанова Н.И., администрация МБОУ Пузско-Слободской ОШ	Приняли участие. Не менее 6 ВКС в рамках информационного, организационного и методического сопровождения Проекта.
13	Участие в федеральных вебинарах, проводимых ФИОКО «Адресная поддержка 500+»	Еженедельно, по четвергам	Муниципальный координатор - Бацина Е.А., куратор- Епифанова Н.И., администрация МБОУ Пузско-Слободской ОШ	Участие в федеральных вебинарах муниципального координатора, куратора и администрации школы
14	Промежуточные отчеты и их корректировка по результатам исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями	25.04.2022, 01.06.2022, 30.06.2022	Куратор- Епифанова Н.И., администрация МБОУ Пузско-Слободской ОШ	Своевременное размещение документов в ИС МЭДК на отчетную дату

15	Промежуточный мониторинг реализации мероприятий муниципальной «дорожной карты»	17.06.2022	Муниципальный координатор- Бацина Е.А., куратор-Епифанова Н.И.	Исполнение и документальное подтверждение мероприятий «дорожной карты», запланированных на текущую дату
16	Участие в анкетировании участников Проекта	30.06.2022	Куратор- Епифанова Н.И., администрация МБОУ Пузско-Слободской ОШ	Прохождение анкетирования участниками Проекта
17	Участие в семинаре- совещании с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных округов	15.08.2022 - 31.08.2022	Жирова И.А.- начальник управления образования администрации Починковского муниципального округа, муниципальный координатор- Бацина Е.А.	Участие в совещании
18	Посещение куратором школы	01.09.2022- 15.12.2022	Куратор- Епифанова Н.И., администрация МБОУ Пузско-Слободской ОШ	Посещение МБОУ Пузско-Слободской ОШ куратором
19	Участие в вебинарах в формате видеоконференцсвязи (далее - ВКС) с целью обмена опытом и лучшими педагогическими практиками	01.09.2022 - 15.12.2022	Муниципальный координатор- Бацина Е.А., куратор- Епифанова Н.И., администрация МБОУ Пузско-Слободской ОШ	Участие в вебинарах. Не менее 6 ВКС по обмену опытом.
20	Участие в региональных семинарах- совещаниях в рамках информационного, организационного и методического сопровождения Проекта	01.09.2022- 22.12.2022	Муниципальный координатор- Бацина Е.А., куратор- Епифанова Н.И., администрация МБОУ Пузско-Слободской ОШ	Участие в семинарах-совещаниях. Не менее 6 семинар-совещаний
21	Промежуточный мониторинг реализации мероприятий муниципальной «дорожной карты»	16.09.2022	Муниципальный координатор- Бацина Е.А.	Исполнение и документальное подтверждение мероприятий «дорожной карты» запланированных на текущую дату
22	Промежуточный отчет об исполненных мероприятиях в рамках 2 этапа работы с рисковыми направлениями	01.11.2022; 20.12.2022	Куратор- Епифанова Н.И., администрация МБОУ Пузско-Слободской ОШ	Своевременное размещение документов в ИС МЭДК на отчетную дату
23	Участие в ВКС по завершению 2 этапа. Оценка внедрения мер в МБОУ Пузско-Слободской ОШ	10.11.2022	Муниципальный Бацина Е.А., куратор- Епифанова Н.И., администрация МБОУ Пузско-Слободской ОШ	Участие в ВКС муниципального координатора, куратора и администрации школы
24	Участие в анкетировании участников Проекта	20.12.2022	Куратор- Епифанова Н.И., администрация МБОУ Пузско-Слободской ОШ	Прохождение анкетирования участниками Проекта
25	Итоговый отчет об исполненных мероприятиях в рамках работы с	23.12.2022	Куратор- Епифанова Н.И., администрация МБОУ Пузско-	Своевременное размещение документов в ИС МЭДК. Своевременное подтверждение

	рисковыми направлениями		Слободской ОШ	документов куратором
26	Участие в семинаре-совещании с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных округов	20.12.2022 - 29.12.2022	Жирова И.А.-начальник управления образования администрации Починковского муниципального округа, муниципальный координатор-Бацина Е.А.	Участие в совещании
27	Участие в финальном мониторинге реализации мероприятий региональной «дорожной карты», подведение итогов Проекта	20.12.2022 - 29.12.2022	Жирова И.А.-начальник управления образования администрации Починковского муниципального округа, муниципальный координатор-Бацина Е.А., куратор Епифанова Н.И., администрация МБОУ Пузско-Слободской ОШ	Исполнение и документальное подтверждение мероприятий «дорожной карты», запланированных на текущую дату