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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ joey.

И
Об утверждении Плана (дорожной 
карты) первоочередных действий по 
созданию и функционированию в 2019 
году в Починковском муниципальном 
районе Центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка 
роста»

В целях реализации мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями 
по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в 
образовательных организациях, расположенных в сельской местной и малых городах, и 
дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на 
безе сетевого взаимодействия, утвержденными распоряжением Министерства просвещения 
Российской Федерации от 01 марта 2019 года №Р-23, во исполнение приказа министерства 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 05.04.2019 
№316-01-63-857 «Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по 
созданию и функционированию в 2019 году в Нижегородской области Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:

1. Утвердить План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и 
функционированию в 2019 году в Починковском муниципальном районе Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (Приложение).

2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Починковского муниципального района Судаева А.В.

/ И/§ // в управление образования -  1 экз.
W  в управление финансов -  1 экз.

в МБ ОУ Газопроводскую СШ -  1 экз. 
в МБ ОУ Починковскую СШ -  1 экз. 
в дело -  3 экз.

^/.Судаеву А.В. -  1 экз.
Р  i

М.В. Ларин

ВХОД »  №
2019



ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации 

Починковского муниципального района 
от '/J.it14/'* <%/$ №

План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию 
в 2019 году в Починковском муниципальном районе Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центры)

№ п/п Наименование мероприятия Результат Ответственный Срок

1. Назначение ответственного за 
координацию работы по созданию 
Центров в Починковском 
муниципальном районе

Приказ У О И.А.Жирова 25 марта

2 Направление информации о МБ ОУ 
Газопроводской СШ и МБ ОУ 
Починковской СШ в министерство 
образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области 
(далее МОН и МП НО) для 
включения в перечень 
образовательных организаций, 
согласование 
общеобразовательных 
организаций в которых будет 
обновлена материально- 
техническая база и созданы 
Центры.

Письма
администрации
района,
управления
образования
администрации
Починковского
муниципальног
о района(далее
УО)

И.А.Жирова
О.Б.Улитина

до 25 
марта

3 Выбор помещений МБ ОУ 
Газопроводской СШ и МБ ОУ 
Починковской СШ для создания 
Центров

Определение 
помещений для 
создания 
Центров

З.В.Сибирякова 
М.В.Зайцев

до 2 апреля

4 Направление информации, 
экспликации помещений Центров 
для типового дизайн-проекта, 
согласование дизайн-проекта 
Центров

Письмо УО И.А.Жирова
О.Б.Улитина

до 2 
апреля

5 Разработка дорожной карты 
первоочередных действий по 
созданию и функционированию 
Центров в Починковском 
муниципальном районе

Дорожная карта 
первоочередных 
действий по 
созданию и 
функционирова 
нию Центров в 
Починковском 
муниципальном 
районе

И.А.Жирова
О.Б.Улитина

до 15 
апреля

6 Направление в адрес МОН и МП 
НО утвержденной дорожной карты 
первоочередных действий по 
созданию и функционированию 
Центров в Починковском 
муниципальном районе 
Нижегородской области

Письмо УО И.А.Жирова
О.Б.Улитина

до 15 
апреля



7 Утверждение медиаплана 
информационного сопровождения 
создания и функционирования 
Центров

Приказ УО И.А.Жирова
О.Б.Улитина

апрель

8 Согласование перечня 
оборудования Центров

Перечень
оборудования
Центров

И.А.Жирова апрель

9 Утверждение Положения о 
деятельности Центра

Приказ
общеобразовате
льных
организаций 
(далее -  0 0 )

М.В. Зайцев 
З.В.Сибирякова

май

10 Согласование объема финансового 
обеспечения (калькуляции 
операционных расходов) на 
функционирование Центров по 
статьям расходов ведомственным 
проектным офисом

Письмо УО И.А.Жирова 
Е.П.Погодина

апрель

11 Повышение квалификации 
(профмастерства) сотрудников и 
педагогов Центров, обучение 
новым технологиям преподавания 
предметной области 
«Технология», «Математика и 
информатика», «Физическая 
культура и основы безопасности 
жизнедеятельности», в том числе:

май-август

11.1 Анализ педагогического состава 
Центров, направление 
информации в ГБОУ ДПО НИРО и 
МОН и МП НО

Письмо УО И.А.Жирова
О.Б.Улитина
Е.А.Бацина

май

11.2 Подбор педагогических 
работников Центров

Укомплектован 
ие Центров 
кадрами

М.В.Зайцев
З.В.Сибирякова

до 1 июня

11.3 Обеспечение участия 
педагогических работников 
Центров в повышении 
квалификации на онлайн 
платформе (в дистанционной 
форме), проводимым 
ведомственным проектным 
офисом

Свидетельства о
повышении
квалификации

М.В.Зайцев
З.В.Сибирякова

май-август

11.4 Обеспечение участия 
педагогических работников 
Центров в очных курсах 
повышения квалификации, 
Программах переподготовки 
кадров, проводимых 
ведомственным проектным 
офисом

Отчет о
пройденной
подготовке

И.А.Жирова
М.В.Зайцев

З.В.Сибирякова

май-август

12 Разработка и утверждение 
основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
(далее - 0 0 )

Приказы 0 0 до 1 мая



12.1 Получение от ГБОУ ДПО НИРО и 
МОН и МП НО примерных 
методических комплексов для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных программ

И.А.Жирова

12.2 Разработка и утверждение 
образовательных программ 
общеобразовательной 
организацией

Приказы 0 0 Е.А.Бацина
М.В.Зайцев

З.В.Сибирякова

до 1 мая

13 Организация набора детей, 
обучающихся по программам 
Центров

Приказы 0 0 И.А.Жирова
М.В.Зайцев

З.В.Сибирякова

до 25 мая

13.1 Ознакомление обучающихся и их 
родителей с образовательными 
программами, реализуемыми 
Центрами

М.В.Зайцев
З.В.Сибирякова

до 25 мая

13.2 Зачисление обучающихся по 
образовательным программам 
Центров

Приказы ОО И.А.Жирова
М.В.Зайцев

З.В.Сибирякова

до 25 мая

14 Проведение ремонтных работ в 
помещениях Центров, приведение 
площадок 0 0  в соответствие с 
фирменным стилем «Точка роста»

Помещение 
Центров, 
соответствующ 
ие типовому 
дизайн- проекту 
и проекту 
зонирования

И.А.Жирова
М.В.Зайцев
З.В.Сибирякова

июнь -  1 
августа

15 Обеспечение финансирования 
мероприятий по ремонту 
помещений Центров

Г.В.Губанова 
Е.П.Погодина

июнь-ию
ль

16 Организация приемки 
оборудования

Е.П.Погодина
М.В.Зайцев

З.В.Сибирякова

август

17 Открытие Центров в единый день 
открытия

Информ 
ационное 
освещение в 
СМИ

А.В.Судаев
И.А.Жирова

1 сентября


